

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|--|--|--|---|--|---|
| Project-organisatie consortium Biologische Landbouw (cBL) | Overleg stuurgroep cBL intensiveren van halfjaarlijks naar 3 keer per jaar. Agendapunten: voortgang jaarplanning, uitputting meerjarenbegroting, aanwas en diversiteit consortiumpartners (verduurzaming cBL), strategische consortiumactiviteiten, waaronder meer balans in B2E- en B2B cBL-activiteiten, samenwerking en afstemming met andere PPS'en en consortia, etc. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu . | De stuurgroep vergadert in oktober, februari en juli van elk projectjaar. | Vastgestelde: jaarplannen activiteitenplannen voortgangsrapportages financiële plannen en rapportages ten behoeve van strategische besluiten | De stuurgroep is actief op relevante strategische thema's en de governance is geborgd. | Voorzitter/ opdrachtgever: Dhr. R. Meerema (Aeres MBO Almere en Aeres MBO Dronten Warmonderhof) Leden: Mw. M. Blom (Bionext) Dhr. J. Hoekman (Agrifirm) Dhr. A. Oostdam (FrieslandCampina) Vacature (prov. Gelderland) Dhr. T. Huisman (Hogeschool van Hall-Larenstein) Mw. A. Nijboer (Aeres MBO Dronten Warmonderhof) |
| | Consortiumbijeenkomsten organiseren. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu . | Jaarlijkse consortium-bijeenkomsten in december/januari. | Consortiumbijeenkomsten met vaste agendapunten gericht op verduurzamen consortium cBL, relevante ontwikkelingen in biosectoren en meer balans in "halen en brengen" door/voor consortiumpartners. | Consortiumpartners zijn goed geïnformeerd en ervaren een goede balans tussen halen en brengen binnen cBL. Behoeften aan scholing/trainingen en aanvullende consortium-activiteiten zijn bekend en potentiële consortiumpartners zijn in beeld. | Stuurgroep, projectleider cBL, teamleiders mbo, biospot-coördinatoren. Vertegenwoordigers van alle consortiumpartners en projectfinanciers worden uitgenodigd. |
| | Aanvullende activiteiten 2025: Projectorganisatie versterken. 1. Rol teamleiders mbo versterken door meer betrokkenheid in projectuitvoering. | Aanvullende activiteiten: 1. Jan – juli 2025. 2. Jan 2025- jan 2026. 3. Jan – juli 2025. | Aanvullende activiteiten: 1. teamleiders meer actief in projectuitvoering. 2. Voortgang project beter belegd binnen Aeres MBO. | Projectorganisatie doorontwikkeld en versterkt, voortgang project en verduurzaming cBL beter geborgd. | 1. Projectleider cBL en teamleiders mbo 2. Projectleider cBL en teamleiders mbo |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|------------------------------|--|--|---|--|---|
| | <p>2. Werkgroepen/ontwikkelteams bemensen en voortgang borgen.</p> <p>3. Overlegstructuren tussen mbo-locaties versterken op het niveau van docenten, teamleiders, biospot-coördinatoren en locatiedirectie.</p> | <p>1., 2. en 3. cyclisch voortzetten in de projectjaren daarna.</p> | <p>3. Overlegstructuren tussen mbo-locaties actief en effectief, groeiend intern draagvlak voor (elementen van) biologische landbouw en bijdragen aan het versterken van de leercultuur.</p> | | <p>3. Projectleider cBL, teamleiders mbo en biospot-managers.</p> |
| Actielijn 1 Verrijken | <p>Voortzetten, verbeteren en opschalen huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PVA cBL).</p> <p>Aanvullende activiteiten 2025: 1. Op basis van de inventarisatie van wensen van docenten is besloten om niet 20 grotere e-modulen, maar 70 kleinere, flexibele e-modulen te ontwikkelen. Dit geeft deze docenten veel meer flexibiliteit in het arrangeren van hun eigen thematische leerlijnen voor hun studenten en bevordert daarmee het gebruik van deze e-modulen.</p> <p>Verder is besloten om deze e-modulen vooral te richten op het omschakelen van gangbare naar biologische landbouw voor de grootste biologische landbouw-sectoren (melkvee-, varkens- en pluimveehouderij en de bioteelt (akkerbouw en groente- en fruitteelt). Dit omdat</p> | <p>Januari 2025 t/m juni 2027</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Jan. 2025 – jan. 2026. 2. Jan. 2025 – jan. 2026. 3. Jan. 2025 – jan. 2026. 4. Jan. 2025 – jan. 2026. 5. Opstarten in periode Jan. 2025 - jul. 2025. 6. Opstarten in periode Jan. 2025 - jul. 2025.</p> <p>1., 2., 3. en 4. cyclisch voortzetten in de projectjaren daarna. Voortgang op 5. en 6. is afhankelijk van nog te concretiseren besluitvorming binnen Aeres.</p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PVA cBL.</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. juli 2025: 35 e-modulen opgeleverd juli 2026: 70 e-modulen opgeleverd</p> <p>2. De komende projectperiode realiseren we jaarlijks 10% groei van het aantal hybride onderwijsactiviteiten (t.o.v. schooljaar 2023-2024).</p> <p>3. De resterende projectperiode realiseren we een jaarlijkse groei van 2 actieve keuzedelen Biologische Landbouw binnen de agro-opleidingen van Aeres MBO.</p> <p>4. De oplevering van de implementatie- en</p> | <p>Diverse instrumenten (1, 2 en 3) voor biologische verrijking (content en context) van de bestaande agro-opleidingen, ter versterking van kennis en vaardigheden, maar ook enthousiasme en waardering van agro-studenten voor de biologische landbouw, zowel binnen school als in de beroepspraktijk. Daarnaast bijdragen aan systeemontwikkeling (4, 5 en 6) voor ontwikkeling, implementatie, beheer en onderhoud van biologische e-learning binnen Aeres MBO.</p> | <p>1., 2., 3. 4. (implementatieplan): Projectleider cBL, teamleiders mbo, biospot-coördinatoren, vakdocenten mbo en hbo, vakexperts vanuit consortiumpartners en ontwikkelaars Aeres Tech Productions.</p> <p>4. (onderhoudsplan), 5. en 6.: Projectleider cBL, teamleiders, locatie-directeuren en instellingsdirecteuren Aeres MBO, Aeres training Centre en Aeres stafdiensten Onderwijs en ICT.</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|-------------|---|---------|--|-----------|-----|
| | <p>hiermee de keuze van deze agro-studenten voor de productiewijze van hun latere bedrijf, beter wordt bediend. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>2. Het aantal hybride onderwijs-activiteiten van de agro-opleidingen van alle mbo-locaties vergroten door het plannen, organiseren, uitvoeren en evalueren (PDCA-aanpak introduceren) van hybride onderwijs-activiteiten. Hierin spelen de biospots (zie actielijn 2) een faciliterende rol. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>3. Groei van het aantal agro-opleidingen die het keuzedeel "Biologische landbouw" aan hun studenten aanbieden, door plannen, studenten enthousiasmeren, organiseren, uitvoeren en evalueren (PDCA-aanpak introduceren) van keuzedelen. Hierin spelen de biospots (zie actielijn 2) een faciliterende rol. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>4. Het ontwikkelen van een implementatie- en een onderhoudsplan voor de ontwikkelde e-modulen. In het ontwikkelproces van de e-</p> | | <p>onderhoudsplannen loopt synchroon aan de oplevering van de e-modulen (zie 1 hierboven).</p> <p>5. Initiatiefvoorstel door projectleider cBL en opdrachtgever cBL om dit Aeres-breed dit te realiseren.</p> <p>6. Initiatiefvoorstel door projectleider cBL en opdrachtgever cBL om dit Aeres-breed dit te realiseren.</p> | | |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|-------------------------------------|---|---|---|--|---|
| | <p>modulen (zie 1) denkt het ontwikkelteam in samenwerking met onderwijs- en ict-deskundigen binnen Aeres na over een succesvolle implementatie in het mbo en het benodigde onderhoud van deze e-modulen. Dit wordt vastgelegd in een implementatie- en een onderhoudsplan.</p> <p>5. Het bijdragen aan de ontwikkeling van een Aeres-breed, toegankelijk platform voor (digitale) leermiddelen. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>6. Het bijdragen aan de ontwikkeling van een Aeres-brede roadmap voor de ontwikkeling van e-learning. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | | | | |
| <p>Actielijn 2 Verbinden</p> | <p>Vijf biospots doorontwikkelen in/rond Aeres MBO locaties in Barneveld, Dronten, Emmeloord, Leeuwarden en Velp</p> <p>Voortzetten en opschalen huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PvA cBL).</p> <p>Aanvullende activiteiten 2025:</p> | <p>Januari 2025 t/m juni 2027</p> <p>Aanvullende activiteiten:</p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PvA cBL.</p> <p>Aanvullende activiteiten:</p> | <p>Versterking van de rol en positie van de regionale biospots, de plaats waar de samenwerking(srelaties) onderwijs-bedrijfsleven ontstaan en groeien. Dit als brede basis om bestaande agro-opleidingen te verrijken (content en context), interessanter, meer praktijkgericht en</p> | <p>Projectleider cBL, biospotcoördinatoren, teamleiders en docenten mbo en hbo, consortium- en biospotpartners.</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | <p>1. Biospotactiviteiten meer planmatig organiseren aan de hand van een jaarplanning per biospot maken en communiceren via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>2. Meer overleg, uitwisseling en afstemming tussen de 5 biospots/biospotcoördinatoren organiseren. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>3. Meer balans creëren tussen halen en brengen in de biospot-activiteiten voor consortium-/biospotpartners, meer aandacht voor B2B-activiteiten. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | <p>1. Jan. 2025 – juli 2025.</p> <p>2. Jan. 2025 – jan. 2026.</p> <p>3. Jan. 2025 – juli 2025.</p> <p>1., 2. en 3. cyclisch voortzetten in de projectjaren daarna.</p> | <p>1. Vanaf sept 2025 werken de biospots met een jaarplanning.</p> <p>2. Vier afstemmings-overleggen met alle biospot-coördinatoren in febr., april, juli/ aug. en nov.2025.</p> <p>3. Vanaf sept 2025 is er meer balans tussen “halen en brengen” voor de consortium-/biospotpartners in de jaarplanningen van alle 5 biospots.</p> | <p>relevanter te maken voor docenten, studenten, consortium- en/of biospotpartners.</p> | |
| Actielijn 3 Vernieuwen | <p>Bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe bol/bbl-opleiding (N3) Bioteelt van Aeres MBO Velp.</p> <p>Doorzetten huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PvA cBL). Het eerste leerjaar van de opleiding Bioteelt is gestart in september 2024.</p> <p>Aanvullende activiteiten 2025: 1. Uitvoering geven aan het ondersteuningsplan MBO Velp 2024-2025 voor de ontwikkeling van leerjaar 2 en de evaluatie van leerjaar 1 van</p> | <p>Januari 2025 t/m juni 2027</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Jan. 2025 – juli 2025. 2. Jan. 2025 – juli 2025. 3. Sept. 2025 - juli 2026.</p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PvA cBL.</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Uitvoering ondersteuningsplan MBO Velp 2024-2025 Velp gestart in september 2024 en gerealiseerd in juli 2025.</p> | <p>De concrete bijdragen van het cBL aan de (door)-ontwikkeling en evaluatie van de opleiding Bioteelt (bol/bbl, N3) van Aeres MBO Velp zijn uitgevoerd en geborgd, zodat deze opleiding succesvol kan functioneren en verder kan uitgroeien.</p> | <p>1., 2. en 3.: Projectleider cBL, teamleider Aeres MBO Velp, interne projectleider, geselecteerde groep consortiumpartners, inhoudelijke en onderwijskundige expertise van Aeres HBO Dronten resp. Aeres HBO Wageningen en waar gewenst vanuit stafdiensten.</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|--------------------------------|--|--|---|---|--|
| | <p>de opleiding Bioteelt. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>2. In samenwerking met teamleider mbo Velp een ondersteuningsplan MBO Velp 2025-2026 opstellen voor de ontwikkeling van leerjaar 3 en de evaluatie van leerjaar 2 van de opleiding Bioteelt.</p> <p>3. Uitvoering geven aan het ondersteuningsplan MBO Velp 2025-2026 voor de ontwikkeling van leerjaar 3 en de evaluatie van leerjaar 2 van de opleiding Bioteelt. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | 1., 2. en 3. cyclisch voortzetten in de projectjaren daarna. | <p>2. Ondersteuningsplan MBO Velp 2025-2026 gereed vanaf juli 2025.</p> <p>3. Uitvoering ondersteuningsplan MBO Velp 2025-2026 gestart in september 2025 en gerealiseerd in juli 2026.</p> | | |
| Actielijn 4 Updaten | <p>Bijdragen aan het actualiseren, verrijken en documenteren van de bol-opleiding BD Landbouw (N4) van Aeres MBO Dronten.</p> <p>Voortzetten huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PVA cBL).</p> <p>Aanvullende activiteiten 2025: 1. Uitvoering geven aan het ondersteuningsplan Warmonderhof 2024-2025. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | <p>Januari 2025 t/m juni 2027</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Jan. 2025 – juli 2025. 2. Jan. 2025 – juli 2025. 3. Sept. 2025 - juli 2026.</p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PVA cBL.</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Uitvoering ondersteuningsplan Warmonderhof 2024-2025 gestart in september 2024 en gerealiseerd in juli 2025.</p> | <p>De concrete bijdragen van het cBL aan de doorontwikkeling en evaluatie van de BD-opleiding van de Warmonderhof zijn gerealiseerd en geborgd.</p> | <p>1., 2. en 3.: Projectleider cBL, teamleider en vakdocenten Aeres MBO Dronten Warmonderhof, geselecteerde consortiumpartners, inhoudelijke en onderwijskundige expertise van Aeres HBO Dronten resp. Aeres HBO Wageningen en waar gewenst inzet vanuit stafdiensten.</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | <p>2. In samenwerking met team-leider mbo Dronten Warmonderhof en het betrokken docententeam een ondersteuningsplan Warmonderhof 2025-2026 opstellen.</p> <p>3. Uitvoering geven aan het ondersteuningsplan Warmonderhof 2025-2026. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | 1., 2. en 3. cyclisch voortzetten in de projectjaren daarna. | <p>2. Ondersteuningsplan Warmonderhof 2025-2026 gereed vanaf juli 2025.</p> <p>3. Uitvoering ondersteuningsplan Warmonderhof 2025-2026 gestart in september 2025 en gerealiseerd in juli 2026.</p> | | |
| Actielijn 5 Onderzoeken | <p>Stimuleren en faciliteren van praktijkonderzoek en onderzoeken leren in een biologische context door docenten en studenten binnen Aeres MBO.</p> <p>Voortzetten en opschalen huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PvA cBL).</p> <p>Aanvullende activiteiten 2025: 1. Integreren en uitvoeren van praktijkonderzoek en/of onderzoekend leren aan de hand van het vastgestelde model Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) door docenten en studenten binnen daarvoor geschikte/geschikt te maken modules zoals Samen Leren Ondernemen (SLO) en diverse fieldlabs in een biologische context.</p> | <p>Januari 2025 t/m juni 2027</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Jan. 2025 – juli 2026. 2. Jan. 2025 – jan. 2026. 3. Jan. 2025 – jan 2026.</p> <p>1., 2. en 3. cyclisch voortzetten in de projectjaren daarna.</p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PvA cBL.</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. De komende projectperiode realiseren we jaarlijks 10% groei in het aantal uitgevoerde praktijkonderzoeken en/of opleidingselementen waarin het onderzoekend leren van studenten aan de hand van het model LvDO wordt vormgegeven (t.o.v. schooljaar 2023-2024).</p> | <p>Introductie van 'onderzoekend leren' als werkvorm binnen agro-opleidingen N4 (en zo mogelijk N3) voor studenten en docenten. Daarnaast 'samen leren door systematisch evalueren/reflecteren' als verbeteraanpak voor studenten en docenten.</p> | <p>1.: Projectleider cBL, teamleiders MBO, biospot-coördinatoren, betrokken docententeams, geselecteerde groep consortiumpartners, inhoudelijke en onderwijskundige expertise van Aeres HBO Dronten resp. Aeres HBO Wageningen en waar gewenst inzet vanuit stafdiensten.</p> <p>2. Projectleider cBL, teamleiders MBO en SLO-/fieldlab-coördinatoren van de betrokken mbo-opleidingen/-locaties.</p> <p>3. Projectleider cBL en beide practoren, daarna zo snel mogelijk aanhaken op overlegstructuur van 2. (zie hierboven).</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|--|---|-----------------------------------|---|--|---|
| | <p>Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>2. Periodiek afstemmings-overleg voor de SLO-/fieldlab-coördinatoren van de deelnemende agro-opleidingen van Aeres MBO. In dit overleg worden ervaringen uitgewisseld en getracht om te komen tot meer afstemming, samenwerking en leerrendement in de aanpak van praktijkonderzoek en onderzoekend leren. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>3. Samenwerking met 2 relevante practoraten binnen Aeres MBO versterken in praktijkonderzoek en onderzoekend leren. Practoren worden uitgenodigd om mee te denken en samen te werken met activiteiten onder 1 en 2 hiervoor. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | | <p>2. Drie afstemmings-overleggen met de SLO-/fieldlab-coördinatoren in oktober, februari en juli van elk projectjaar.</p> <p>3. Drie afstemmings-overleggen met beide practoren in september, januari en juni van elk projectjaar.</p> | | |
| <p>Actielijn 6 Professionaliseren</p> | <p>(Gast)docenten stimuleren en toerusten om de discussies over agro-ecologische/ biologische thema's met collega's en studenten aan te gaan.</p> <p>Voortzetten en verbeteren huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PvA cBL).</p> | <p>Januari 2025 t/m juni 2027</p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PvA cBL.</p> | <p>(Gast)docenten zijn beter toegerust om studenten en collega's te informeren over en enthousiast te maken voor biologische landbouwsystemen. Zij weten wat er komt kijken bij en nodig is voor het omschakelen naar deze landbouwsystemen.</p> | <p>1., 2., 3. en 4. Projectleider cBL, kernteam professionalisering cBL, teamleiders mbo, biospot-coördinatoren, deelnemende vakdocenten agro-opleidingen Aeres MBO en potentiële gastdocenten vanuit de consortium-partners.</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|-------------|--|---|---|-----------|-----|
| | <p>Aanvullende activiteiten 2025: Uitvoering van het professionaliseringsplan cBL voor (gast)docenten, met aandacht voor verbinding tussen gangbare en agro-ecologische (waaronder biologische) landbouw. Dit plan is ontwikkeld en wordt gefaseerd uitgevoerd door het kernteam professionalisering cBL (5 vakdocenten van Aeres MBO Dronten Warmonderhof).</p> <p>1. Situatietanalyse en werving van deelnemende docenten. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>2. Uitvoering van de activiteiten zoals lessen bijwonen, workshops en praktijklessen in de klas en bedrijfsbezoeken. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>3. Evaluatie van het programma en bijstelling waar nodig. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>4. Kennisevenement organiseren. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | <p>Aanvullende activiteiten:</p> <p>1. okt. 2024 – jan. 2025. 2. febr. 2025 – jan. 2026. 3. febr. 2026 – juni 2026. 4. sept.2026 – dec. 2026.</p> <p>1., 2., 3., en 4. cyclisch voortzetten in de projectjaren daarna.</p> | <p>Aanvullende activiteiten:</p> <p>1. Inzicht in wensen t.a.v. professionalisering en de startsituatie van (minimaal 20) deelnemende (gast)docenten.</p> <p>2. Een passend aanbod van professionaliseringsactiviteiten, met bijdragen van vakexperts vanuit de consortiumpartners (de jaaragenda professionalisering cBL).</p> <p>3. Evaluatierapportage en verbeterplan t.b.v. professionalisering binnen cBL.</p> <p>4. Kennisevenement cBL voor consortiumpartners, (gast)docenten en studenten.</p> | | |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|
| Actielijn 7 Aansluiten | <p>Het optimaliseren van de doorstroom en de aansluiting in biologische content en context tussen verwante mbo- en hbo-opleidingen.</p> <p>Voortzetten en intensiveren huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PvA cBL).</p> <p>Aanvullende activiteiten 2025: 1. Halfjaarlijks overleg van SLO-, fieldlab- en biospot-coördinatoren in het mbo met collega's in het HBO (Aeres Hogeschool Dronten en Hogeschool van Hall-Larenstein Leeuwarden) om de samenwerking in hybride onderwijsactiviteiten en praktijkonderzoeken in een biologische context af te stemmen en te intensiveren. In dit overleg worden ervaringen gedeeld en afspraken gemaakt over meer samenwerking in hybride onderwijsactiviteiten en praktijkonderzoek voor studenten. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>2. Het organiseren van een jaarlijks teamleidersoverleg mbo-hbo, waarin de doorstroom naar en aansluiting tussen verwante mbo- en hbo-opleidingen wordt gemonitord en geanalyseerd aan de hand</p> | <p>Januari 2025 t/m juni 2027</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Dec. 2024 en juni 2025. 2. Nov. 2024. 3. Dec. 2024 – juli 2025.</p> <p>1., 2. en 3. cyclisch voortzetten in de projectjaren daarna.</p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PvA cBL.</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Overleg, conclusies, afspraken en groei m.b.t. hybride onderwijs en praktijkonderzoek waarin mbo- en hbo- studenten samenwerken in een biologische context. 2. Overleg, conclusies en verbeterafspraken m.b.t. doorstroom en aansluiting tussen verwante agrarische mbo- en hbo-opleidingen ten behoeve van mbo-studenten met een biologische oriëntatie. 3. Jaarlijks gerealiseerde verbeteringen in de doorstroom en aansluiting mbo-hbo voor mbo-studenten met een biologische oriëntatie.</p> | <p>Een verbeterde aansluiting en doorstroom voor agrostudenten binnen Aeres MBO die hun biologische oriëntatie willen voortzetten in een verwante hbo-opleiding.</p> | <p>1. Projectleider cBL, SLO-, fieldlab- en biospot-coördinatoren in mbo en coördinatoren hybride onderwijs in het hbo, consortiumpartners cBL.</p> <p>2. Projectleider cBL, teamleiders mbo, teamleiders hbo.</p> <p>3. Teamleiders mbo, teamleiders hbo, waar nodig aangevuld met vakdocenten mbo, vakdocenten hbo en/of stafmedewerkers Aeres.</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|-------------|--|---------|---------------------|-----------|-----|
| | <p>van onderbouwde informatie, zoals: doorstroomcijfers, tevredenheidsonderzoeken en studiesucces van oud mbo-ers in het hbo, analyses op programmatische aansluiting verwante opleidingsprogramma's en studieloopbaanbegeleiding. Op basis van deze informatie stellen de teamleiders verbeteracties vast die in dat projectjaar opgepakt worden. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>3. Het teamleidersoverleg mbo-hbo (zie 2. hiervoor) stelt uit haar midden een werkgroep samen. Deze werkgroep gaat aan de slag met de vastgestelde verbeteracties om de doorstroom en aansluiting mbo-hbo tussen verwante opleidingen te verbeteren. Deze werkgroep presenteert haar resultaten tijdens het volgende teamleidersoverleg mbo-hbo. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | | | | |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|--|---|---|--|---|--|
| Actielijn 8 Ontwikkelen | <p>Het inhoudelijk voorbereiden van 20 LLO-trajecten (cursussen, trainingen en/of individuele coaching) die bijdragen aan een aanzienlijke versnelling en verbreding van biologisch denken en handelen van werkenden binnen de agro-sectoren die participeren in cBL.</p> <p>Voortzetten huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PvA cBL).</p> <p>Aanvullende activiteiten 2025: 1. Het vertalen van verzamelde arbeidsmarktinformatie in relevante, actuele, praktische en aantrekkelijke ontwerpen voor 20 LLO-trajecten. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>2. Overleg en contractuele afspraken met Aeres Training Centre en de BioAcademy over organisatie en vermarkten van de 20 beschreven LLO-trajecten. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>3. Samenstellen en ontwikkelen van de 20 beschreven LLO-trajecten.</p> | <p>Januari 2025 t/m juni 2027</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Sept. 2024 – juli 2025. 2. Sept. 2025 – jan. 2026. 3. Sept. 2024 – juli 2026.</p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PvA cBL.</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Juli 2025: vorm en inhoud van (digitale) 20 LLO-trajecten zijn vastgelegd. 2. Jan. 2026: contracten voor organisatie en vermarkten van 20 LLO-trajecten zijn getekend. 3. Sept. 2025: 10 LLO-trajecten gereed. April 2026: 20 LLO-trajecten gereed.</p> | <p>De 20 (multi)sectorale LLO-trajecten zijn gereed voor uitvoering in de post-subsidieperiode (na 30 juni 2027).</p> | <p>1. Stuurgroep cBL, project-leider cBL, teamleiders mbo en hbo, vakdocenten Warmonderhof, medewerkers Aeres Training Centre en BioAcademy, HR-medewerkers consortium-partners.</p> <p>2. Stuurgroep cBL, project-leider cBL, directeur Aeres Training Centre en directeur BioAcademy.</p> <p>3. Project-leider cBL, teamleiders mbo en hbo, vakdocenten Warmonderhof, medewerkers Aeres Training Centre en BioAcademy, HR-medewerkers consortium-partners en waar gewenst inzet vanuit stafdiensten.</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | <p>Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | | | | |
| Actielijn 9 Promoten | <p>Het inzetten van praktijkopdrachten van agro-studenten van Aeres MBO in het bevorderen en promoten van een transitie naar meer agro-ecologische/ biologische landbouw.</p> <p>Voortzetten, verbeteren en intensiveren huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PvA cBL).</p> <p>Aanvullende activiteiten 2025: 1. Het uitvoeren van hybride onderwijsactiviteiten met mbo-studenten en zo bijdragen leveren aan allerlei publieksgerichte activiteiten van consortium-partners. Denk hierbij aan open dagen, demodagen, velddagen, excursies, etc. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>2. Agro-studenten van Aeres MBO ontwikkelen samen een app Biologische Landbouw, als een snel toegankelijke vraagbaak voor studenten, consortiumpartners en overige geïnteresseerden. De studenten dragen bij in alle fasen en werken hierin ook samen met</p> | <p>Jan.2025 t/m juni 2027.</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Jan.2025 t/m juni 2026, daarna voortzetten in projectjaar daarna. 2. Jan. 2025 – juli. 2025: <ul style="list-style-type: none"> • Technisch ontwerp, • Grafisch ontwerp, • Content vaststellen. Sept. 2025 – juli. 2026: <ul style="list-style-type: none"> • Bouwen en testen. Sept. 2026 – dec 2026: <ul style="list-style-type: none"> • Livegang en • Aanbieden via app stores. </p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PvA cBL.</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1. Dertig publieksgerichte onderwijsactiviteiten met mbo-studenten. 2 juli 2025: ontwerpplan en blauwdruk gereed. Juli 2026: multi-sectorale app. Biologische landbouw is functioneel. Dec 2026: multi-sectorale app. Biologische Landbouw is live.</p> | <p>Mogelijkheden voor mbo-studenten om specifieke competenties te trainen met biologische content in een biologische context. Brede naamsbekendheid en promotie van regionale consortium- en biospot-partners, mbo- en hbo-opleidingen, cursussen en trainingen gericht op leren en werken in de Biologische Landbouw.</p> | <p>1 Biospot-coördinatoren, vakdocenten mbo, mbo-studenten, contactpersonen en PR-medewerkers van de consortium-en biospot-partners.</p> <p>2. Projectleider cBL, teamleiders, biospot-coördinatoren en vakdocenten mbo, mbo-studenten, consortium- en biospot-partners, Aeres Tech Productions.</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|--|--|--|---|---|--|
| | <p>een professionele app-ontwikkelaar van Aeres Tech Productions. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | | | | |
| Actielijn 10 Verduurzamen | <p>Het bewerkstelligen van continuïteit en impact van het cBL, ook na de subsidieperiode.</p> <p>Voortzetten, verbeteren en intensiveren huidige aanpak (zie bijlage 7.1 bij PVA cBL).</p> <p>Aanvullende activiteiten 2025: 1 De stuurgroep denkt in elk overleg na over consortium-activiteiten ter bevordering van aanwas en diversiteit van de consortiumpartners. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>2 De projectleider cBL organiseert een brede tevredenheidsmeting en opeenvolgende discussie-avonden met consortiumpartners waarop behaalde resultaten en voorstellen voor het borgen van de continuïteit van het cBL worden gepresenteerd en bediscussieerd. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | <p>Jan.2025 t/m juni 2027.</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1., 2., 3. en 4.: Jan. 2025 t/m juni 2026, voortzetten in projectjaren daarna.</p> <p>5. Post-subsidieperiode, na 30 juni 2027.</p> | <p>Zie bijlage 7.1 bij PVA cBL</p> <p>Aanvullende activiteiten: 1-3: Dragen allen bij aan drie nieuwe consortiumpartners per projectjaar.</p> <p>5. Levert een sluitende exploitatiebegroting voor het consortium Biologische Landbouw in de post-subsidieperiode 2027-2031.</p> | <p>Meer diversiteit binnen de consortiumpartners en een betere balans tussen B2E- en B2B-activiteiten leiden tot meer en andere vormen van publiek-private samenwerking binnen het cBL. Dit leidt in combinatie met een sluitende exploitatiebegroting cBL 2027-2031 tot een meer robuust, gewaardeerd en duurzaam cBL.</p> | <p>1., 2., 3., 4. en 5.: Stuurgroep cBL, projectleider cBL en alle consortiumpartners.</p> |

Activiteitenplan 2025-2027 RIF 22025 consortium Biologische Landbouw

| ACTIELIJNEN | PROJECTACTIVITEITEN | WANNEER | PRODUCTEN/MIJLPALEN | RESULTAAT | WIE |
|-------------|--|---------|---------------------|-----------|-----|
| | <p>3 Gerealiseerde meerwaarde voor consortiumpartners breed publiek maken (via websites, social media, persberichten etc.) Positieve beeldvorming en naamsbekendheid voor het consortium genereren vanuit de diverse consortiumactiviteiten. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>4 Stuurgroep en/of projectleider cBL benaderen potentiële nieuwe consortiumpartners actief, bijv. op voorspraak van zittende consortiumpartners. Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> <p>5 Financiering van consortium-activiteiten die na het stoppen van de RIF-subsidie doorlopen via:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cofinanciering vanuit de consortiumpartners, • vergoedingen van Aeres Training Center (ATC) voor commercieel gebruik van de 20 ontwikkelde e-modulen (zie actielijn 1) binnen LLO-trajecten. <p>Communicatie via www.samenbiowijzer.nu.</p> | | | | |